





REGIONE BASILICATA



Programma Speciale Senisese

Relazione di sintesi stato d'attuazione

31.12.2011





REGIONE BASILICATA



Dipartimento Presidenza della Giunta
Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione
Programma Speciale Senisese
www.pssenise.se.basilicata.it

Report redatto a cura dell'Ufficio di Programmazione e Controllo di Gestione
Dirigente Dott. Francesco PESCE
Sig.ra Anna Maria ARDENGHI

Assistenza tecnica
Avv. Matilde FIORE



Indice


1. Introduzione	4
2. Rimodulazione finanziaria del Programma Speciale Senisese	9
3. Linea di intervento 1 "Progetto Integrato relativo all'offerta locale di servizi pubblici e collettivi"	10
4. Linea di intervento 2 "Progetto Integrato Sistema Produttivo Locale del Senisese"	22
5. Linea di intervento 3 "Progetto Integrato Sistema Locale di Offerta Turistica Pollino-Lucano"	29
6. Linea di intervento 4 "Accompagnamento alla progettazione e assistenza tecnica per l'attuazione del Programma"	39
7. Avanzamento della spesa al 31.12.2011.....	42



1. Introduzione

Il Programma Speciale Senese, approvato con D.G.R. n. 12 del 21 gennaio 2008 e D.C.R. n. 403 del 10.06.2008, ha come finalità, attraverso una strategia innovativa, la promozione dello sviluppo socio-economico del comprensorio del senese¹ puntando sulla "realizzazione di progetti di valorizzazione delle risorse turistiche, storico-ambientali, culturali e sportive, e l'incentivazione delle attività d'impresa nelle aree industriali e nelle aree per gli insediamenti produttivi".

Figura n. 1 - Comuni dell'area comprensoriale del Senese



In particolare, i principi guida a cui il Programma Speciale Senese intende ispirarsi riguardano il ricorso ad una programmazione unitaria ed integrata delle azioni e degli interventi, la promozione di un'azione di rafforzamento della capacità amministrativa degli Enti locali e la sperimentazione di modelli appropriati di governance.

¹Calvera, Carbone, Castronuovo S. Andrea, Cersosimo, Chiaromonte, Fardella, Francavilla in Sinni, Noepoli, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Senise, Teana, Terranova del Pollino, Viggianello.



Il Programma ha una dotazione finanziaria complessiva di 35 milioni di euro (art. 29 L.R. 5/2005) ed utilizza risorse finanziarie destinate al parziale ristoro dei costi ambientali e delle limitazioni d'uso delle suscettività produttive del territorio connessi alla fruizione interregionale della risorsa idrica.

Il Programma si configura, dunque, come uno strumento "non ordinario" attraverso il quale la Regione vuole sperimentare un percorso innovativo di sviluppo locale in un'ottica di esaltazione del protagonismo dei soggetti locali del comprensorio e di piena integrazione con gli strumenti attualmente a disposizione, e particolarmente il PO FESR ed il Fondo per le Aree Sotto-utilizzate (FAS).

La realizzazione della strategia di sviluppo del comprensorio prevede l'articolazione del Programma Speciale in quattro linee di intervento:

- 1)** La realizzazione di interventi volti ad assicurare la disponibilità locale di servizi alla persona e alla collettività, in una logica integrata e con la progettazione di un modello di governance locale in grado di garantire la fruizione dei relativi servizi da parte di un numero sempre più ampio di cittadini-utenti, con interventi di diretta attuazione comunale tesi a privilegiare in maniera prioritaria azioni di completamento ed investimenti in dotazioni materiali per il miglioramento della qualità della vita, ed azioni tese a rafforzare modelli imprenditoriali nel campo dell'economia sociale e del terzo settore e le relative competenze necessarie;



- 2)** La predisposizione di un progetto integrato sul rafforzamento del tessuto produttivo e dei servizi alle imprese del comprensorio puntando a rafforzare le realtà esistenti e, al tempo stesso, a creare le condizioni ideali per l'insediamento di nuove attività economiche, facendo leva sulla locale disponibilità di infrastrutture di supporto e sull'aumento del livello di offerta locale di servizi avanzati;
- 3)** Un progetto complesso e integrato che punti sull'organizzazione di un sistema di offerta turistica integrata nel settore ambientale, sportivo e culturale attraverso l'identificazione ed eliminazione di quei fattori di blocco che hanno finora limitato la capacità attrattiva e la forza competitiva dell'intero comprensorio e dell'area del Pollino in particolare;
- 4)** Un'azione di sostegno agli attori locali ed alla progettazione locale, nonché alla costruzione di modelli di governance innovativi per la gestione ottimale degli interventi.

In coerenza con l'impianto programmatico regionale, l'obiettivo generale che definisce la strategia del Programma Speciale Senesese riguarda "il miglioramento degli standard produttivi ed occupazionali del comprensorio in un'ottica di valorizzazione economica degli assets territoriali, di integrazione delle risorse storico-culturali locali e di complementarità degli interventi, assicurando l'erogazione di servizi essenziali per frenare il fenomeno dello spopolamento delle aree interne".



REGIONE BASILICATA



Le strutture organizzative preposte all'attuazione del Programma Speciale Senisese sono:

- il Comitato di Coordinamento e Monitoraggio, costituito da tutti i sindaci dei comuni del comprensorio e dai Presidenti (attualmente Commissari) delle Comunità Montane Alto Sinni e Val Sarmento, presieduto dal Presidente della Giunta Regionale. Il Comitato è un organo politico che interviene a valle dei processi ed esprime pareri sulle proposte progettuali, coerenti con le linee strategiche del Programma Speciale, presentate dall'Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione, sulle deliberazioni programmatiche della Giunta Regionale e sui provvedimenti di riparto e di rimodulazione delle risorse finanziarie.

Nella tabella seguente sono illustrate le quattro linee di intervento e la relativa dotazione finanziaria:



Tabella n. 1 – Riepilogo Programma Speciale Senesese

LINEE DI INTERVENTO		OGGETTIVO	AMBITO DI INTERVENTO	RIPARTIZIONE FINANZIARIA (€)
1	Progetto integrato relativo all'offerta locale di servizi pubblici e collettivi	Promozione integrata dell'inclusione sociale e miglioramento della qualità della vita attraverso l'aumento dell'accessibilità e degli standard dei servizi pubblici e collettivi	Potenziamento e qualificazione della rete territoriale dei servizi volti alla promozione dell'inclusione sociale ed al miglioramento della qualità della vita	5.000.000
			Rafforzamento e diversificazione dei modelli di impresa dell'economia sociale e del terzo settore	500.000
			Rafforzamento delle competenze relative all'assistenza	
2	Progetto Integrato Sistema Produttivo Locale del Senesese	Consolidamento e rafforzamento del sistema produttivo locale del Comprensorio attraverso l'innovazione delle produzioni e dei processi produttivi e l'associazionismo imprenditoriale, per aumentare significativamente il livello occupazionale dell'area	Promozione di un sistema mirato di incentivazione alle imprese	19.000.000
			Costituzione di associazioni di imprese e progetti di filiera	
			Formazione finalizzata all'occupazione	
3	Progetto Integrato Sistema Locale di Offerta Turistica Pollino Lucano	Accrescere l'attrattività dell'area del Pollino Lucano realizzando un sistema integrato di offerta turistica nel settore ambientale, sportivo e culturale	Marketing, promozione e comunicazione	10.000.000
			Sostegno alle imprese operanti all'interno della filiera turistica	
			Infrastrutture per l'accessibilità e la fruizione turistica dei luoghi	
4	Accompagnamento alla progettazione e assistenza tecnica per l'attuazione del Programma	Accrescere stabilmente la capacità dei soggetti coinvolti nelle attività di progettazione ed attuazione integrata degli interventi	Supporto agli attori territoriali	da definire con successivi atti da parte della Giunta Regionale
			Supporto alle strutture regionali	

Nei paragrafi seguenti verrà eseguita un'analisi dettagliata dello stato d'attuazione del Programma Speciale Senesese suddivisa per le quattro linee di intervento aggiornata al 31.12.2011.



2. Rimodulazione finanziaria del Programma Speciale Senesese

In attuazione di quanto stabilito dal Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del PSS nella seduta del 17 giugno 2011 la Giunta Regionale con D.G.R. n. 935 del 05 luglio 2011 ha preso atto della rimodulazione del piano finanziario del Programma Speciale Senesese nel seguente modo:

Tabella n. 2 - Rimodulazione Finanziaria Programma Speciale Senesese			
Linea di intervento	Descrizione	Importo iniziale	Importo rimodulato
Linea di intervento 1	Progetto Integrato relativo all'offerta locale di servizi pubblici e collettivi	€ 5.500.000,00	€ 5.500.000,00
Linea di intervento 2	Progetto Integrato sistema produttivo locale del Senesese	€ 18.810.000,00	€ 17.391.929,04
Linea di intervento 3	Progetto Integrato sistema locale di offerta turistica Pollino- Lucano	€ 9.900.000,00	€ 11.318.070,96
Linea di intervento 4	Accompagnamento alla progettazione e assistenza tecnica per l'attuazione del programma	da definire con successivi atti da parte della Giunta Regionale	€ 790.000,00
Totale		€ 35.000.000,00	€ 35.000.000,00



REGIONE BASILICATA



3. Linea di intervento 1 "Progetto Integrato relativo all'offerta locale di servizi pubblici e collettivi"

Obiettivo

Promozione integrata dell'inclusione sociale e miglioramento della qualità della vita attraverso l'aumento dell'accessibilità e degli standard dei servizi pubblici e collettivi.

Ambiti di intervento

La linea di intervento 1 prevede il diretto coinvolgimento delle amministrazioni comunali del comprensorio e si prefigge di sostenere interventi volti a migliorare la qualità di vita dei cittadini ed a consolidare il sistema di offerta locale, in coerenza con l'Obiettivo specifico IV.2 del P.O. FESR Basilicata 2007-2013, attraverso l'articolazione di un progetto integrato comprensoriale, nell'ottica di aumentare la dotazione locale di infrastrutture di utilità sociale e di attivare un modello di governance dell'offerta locale di servizi pubblici basato su forme di collaborazione stabile tra gli enti locali, valutando la fattibilità di costituzione di una struttura tecnico-amministrativa di scopo per l'attuazione del progetto integrato e per la gestione associata dei servizi previsti.



Nell'ambito del progetto integrato saranno anche previste azioni volte ad accrescere l'incidenza dell'economia sociale e del terzo settore finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di servizio in materia socio-assistenziale, della sicurezza sociale, ecc.

Specifici percorsi formativi relativi alle competenze necessarie per elevare il livello di offerta di servizi socio-assistenziali saranno integrati con gli interventi infrastrutturali di diretta attuazione comunale e di sostegno alla creazione di impresa nel terzo settore.

La dotazione finanziaria complessiva è di € 5.500.000,00.

Per attivare la Linea di Intervento 1 la Giunta Regionale ha preso atto, con D.G.R. n.751 del 05.05.2009, del Progetto Integrato approvato dal Comitato di Monitoraggio nella seduta del 07.04.2009. Il Progetto Integrato linea di intervento 1, primo ambito di intervento, si compone di tre categorie di interventi a) Miglioramento del contesto urbano ed ambientale finalizzato ad incrementare la qualità della vita; b) Incremento degli standard di accessibilità e miglioramento della dotazione infrastrutturale anche a fini turistici; c) Incremento dei servizi sociali per la collettività ed interventi gestionali.

Il Progetto Integrato, dunque, identifica una pluralità di fabbisogni, diversificati a seconda delle condizioni e dei contesti urbani, riguardanti principalmente la realizzazione di infrastrutture a servizio dei cittadini per il miglioramento della qualità della vita, per la qualificazione dei centri storici anche in un'ottica integrata con i servizi turistici e per l'implementazione di servizi sociali per la collettività.



Per la realizzazione del Progetto Integrato, descritto in precedenza, con provvedimento amministrativo è stato assegnato, a ciascuna delle 15 amministrazioni comunali coinvolte nel Programma Speciale, un finanziamento pari ad € 333.333,00 e con successivo atto è stato liquidato alle singole amministrazioni comunali l'importo di € 100.000,00 a titolo di anticipazione sugli interventi da realizzarsi. Nei grafici a seguire si riporta, per ciascun comune, le Anticipazioni/Liquidazioni erogate negli anni 2009-2011 e il progressivo della spesa.

Figura 2 - Comune di Calvera: Riqualificazione urbanistico ambientale , Piazza Risorgimento Corso XX settembre






Figura 3 - Comune di Carbone: Valorizzazione e sistemazione di Via Vittorio Veneto




Figura 4 - Castronuovo di Sant'Andrea: Riquilificazione e valorizzazione viale della Libertà rimodulato in Sistemazione aree esterne delle strutture turistico ricettive Sella del Titolo






Figura 5 – Comune Cersosimo: Potenziamento Parco archeologico "Castello" Servizio idrico culturale realizzazione di un acquedotto rurale a servizio delle abitazioni e delle aziende agricole site in contrada Cirionte Viabilità: completamento della strada urbana denominata Sandro Pertini




Figura 6 - Comune di Chiaromonte: Riqualificazione e sistemazione di spazi destinati alla socializzazione, allo svago ed al tempo libero






Figura 7- Comune di Fardella: Parco Barbattavio, realizzazione area attrezzata




Figura 8 – Comune di Francavilla in Sinni: Costruzione nuova area di parcheggio in via E. Gianturco






Figura 9 – Comune di Noepoli: Lavori di sistemazione viabilità rurale, captazione acqua e impianto fotovoltaico per illuminazione alla c\da Scazzariello




Figura 10 – San Costantino Albanese: Realizzazione di un progetto integrato di valorizzazione e fruizione del patrimonio ambientale: Parco Avventura - Programma relativo all'offerta locale di servizi pubblici e collettivi rimodulato in Fruizione e gestione dell'etno museo; fruizione e gestione ufficio turistico locale e della accoglienza; fruizione e gestione del centro anziani; sportello linguistico; promozione turistica






Figura 11- Comune San Severino Lucano: Completamento museo-centro di documentazione e didattica: sistemazione campeggio montano località Mezzana Salice e Realizzazione di un'area di aggregazione sociale, sportiva e turistica in località Cropani




Figura 12 – Comune San Paolo Albanese: Valorizzazione e potenziamento della struttura esistente denominata "Foresteria - Affittacamere" rimodulato in Miglioramento e qualificazione della struttura dei servizi socio-assistenziali e socio educativi






Figura 13 – Comune di Senise: Programma di riqualificazione urbana nel centro storico - Programma di recupero delle facciate delle abitazioni del centro storico rimodulato in - Lavori di recupero e riqualificazione di elementi architettonici nel centro storico di Senise - Avvio della gestione del museo del territorio 2 science center realizzato all'interno dell'ex convento S. Francesco - Contributo agli agricoltori per la certificazione del peperone di Senise - Azioni positive rivolte all'inserimento lavorativo di persone diversamente abili




Figura 14 – Comune di Teana - Riqualificazione urbanistico ambientale dell'area castello






Figura 15 – Comune di Terranova del Pollino - Riqualificazione Piazza Carmine Servizi Pubblici e Collettivi





Figura 16 – Comune di Viggianello - Adeguamento e potenziamento tecnico funzionale degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio






Il Comitato di Coordinamento e Monitoraggio nella seduta del 13.02.2010 ha stabilito di realizzare un "Progetto di massima per la rivitalizzazione del peperone di Senise".

Le operazioni da finanziare riguardano sostanzialmente la realizzazione di interventi infrastrutturali, in particolare sistemi irrigui e viabilità rurale, strutture logistiche ed impianti collettivi per la raccolta, stoccaggio e commercializzazione del "Peperone di Senise".

La successiva fase attuativa sarà preceduta da un'accurata analisi territoriale, con l'elaborazione di un piano d'intervento per comprendere le carenze infrastrutturali e per una quantificazione puntuale dei fabbisogni, anche in riferimento alle esigenze palesate dalle amministrazioni coinvolte, al fine di evitare inutili frammentazioni o una duplicazione di interventi finanziabili con i P.I.F. previsti dal PSR 2007-2013.

Figura n. 17 Quadro logico degli interventi da realizzare per la valorizzazione del peperone di Senise





REGIONE BASILICATA



Per la rivitalizzazione del peperone di Senise l'importo del finanziamento previsto ammonta ad € 1.000.000,00: a valere sulla linea di intervento 1 per € 100.000,00 e sulla linea di intervento 2 per € 900.000,00.



REGIONE BASILICATA



Progetto Integrato Sistema Produttivo Locale del Senisese



4. Linea di intervento 2 "Progetto Integrato Sistema Produttivo Locale del Senisese"

Obiettivo

Consolidamento e rafforzamento del sistema produttivo locale del Consorzio attraverso l'innovazione delle produzioni e dei processi produttivi e l'associazionismo imprenditoriale, per aumentare significativamente il livello occupazionale dell'area.

Ambiti di intervento

Con il progetto integrato sul sistema produttivo del consorzio si mira ad accrescere la competitività del tessuto imprenditoriale locale (manifatturiero industriale, artigianale, agricolo, etc.) attraverso il sostegno mirato agli investimenti produttivi, nella direzione di rafforzare le performance di mercato e di favorire l'accesso al credito da parte delle imprese.

In tema di associazionismo tra imprese si verificheranno le condizioni per attuare progetti di filiera legati a comparti produttivi significativi per il consorzio. In tale direzione si potranno prevedere interventi mirati alla valorizzazione della filiera agricola ed agro-alimentare del consorzio ed al sostegno di tutte quelle produzioni che svolgono un ruolo significativo all'interno dell'economia locale.



Il progetto potrà prevedere sia il sostegno alle imprese già esistenti ed operanti nel comprensorio sia attività specifiche volte all'attrazione di investimenti produttivi di dimensione unitaria significativa, utilizzando il patrimonio infrastrutturale esistente a supporto dell'insediamento produttivo ed il potenziamento dei relativi servizi.

Obiettivo del progetto è la definizione puntuale dei potenziali investimenti e delle relative tipologie di aiuto per tarare le varie iniziative di sostegno e graduare la dotazione dei vari strumenti di incentivazione sulla reale esigenza di investimento.

Saranno privilegiati gli investimenti capaci di generare maggiore impatto occupazionale, prevedendo specifici percorsi di formazione finalizzata all'inserimento lavorativo attraverso la logica del pacchetto integrato di agevolazione.

La dotazione finanziaria inizialmente prevista era pari ad € 19.000.000,00 e, così come stabilito nel Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del P.S.S. del 07.04.2009 e attuato con D.G.R. n. 751/2009 e dal Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del P.S.S. del 05 luglio 2011 e attuato con D.G.R. n. 935/2011, è stata rimodulata in € 17.391.929,04.

In attuazione di quanto deciso dal Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del 13.02.2010 la Giunta Regionale ha messo in atto le seguenti iniziative:

**Tabella n. 3** Avvisi Pubblici - Linea di intervento 2

	Soggetto Proponente	Denominazione Operazione	Istanze Pervenute	Programmato	Impegnato	Speso
Linea di intervento 2	Regione Basilicata Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell'impresa e Innovazione Tecnologica	Avviso pubblico relativo alla procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni per lo sviluppo e l'innovazione delle PMI della Basilicata a valere sulla linea di intervento III.2.3.A dell'obiettivo specifico III.2 dell'Asse III" Competitività Produttiva" del P.O.FESR 2007/2013	3	€ 6.000.000,00 (a valere sul PSS)	€ 1.198.029,26 (a valere sul PSS)	-
	Regione Basilicata Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell'impresa e Innovazione Tecnologica	Avviso pubblico relativo alla procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni per lo sviluppo e l'innovazione delle PMI della Basilicata a valere sulla linea di intervento III.2.3.A dell'obiettivo specifico III.2 dell'Asse III Competitività	20	€ 3.000.000,00	€ 2.530.018,15	-
	Regione Basilicata Dipartimento Presidenza della Giunta	Programma Speciale Seniseze - Bando per la concessione di agevolazioni per "INTERVENTI A FAVORE DELLA CREAZIONE DI IMPRESA E DELLE PMI ESISTENTI PER LA RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI". Linea di intervento 2 "Progetto Integrato Sistema Produttivo Locale del Seniseze" .	83	€ 2.000.000,00	-	-
	Regione Basilicata Dipartimento Presidenza della Giunta	Programma Speciale Seniseze Bando per la concessione di aiuti per "INSEDIAMENTO DI NUOVE PMI IN AREE URBANE, ARTIGIANALI E INDUSTRIALI ATTREZZATE".- LINEA DI INTERVENTO 2 - PROGETTO INTEGRATO SISTEMA PRODUTTIVO LOCALE DEL SENISESE	7	€ 3.000.000,00	-	-



Di seguito si riporta un'analisi dettagliata dei singoli Bandi sulla base dei dati al 31.12.2011 forniti da Sviluppo Basilicata:

- Avviso Pubblico relativo alla **procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni per lo sviluppo e l'innovazione delle PMI della Basilicata a valere sulla linea di intervento III.2.3.A dell'obiettivo specifico III.2 dell'Asse III "Competitività Produttiva" del P.O. FESR 2007/2013** - dotazione finanziaria a valere sul Programma Speciale Senisese € 6.000.000,00

Sono state impegnate risorse al 31.12.2011 per un totale di € 262.765,69, è presente un ricorso che potrebbe comportare un ulteriore impegno di € 935.263,57, per un importo complessivo di € 1.198.029,26.

- Avviso Pubblico per la **concessione di agevolazioni per lo sviluppo e l'innovazione delle PMI della Basilicata a valere sulla linea di intervento III.2.3.A dell'obiettivo specifico III.2 dell'Asse III Competitività**- dotazione finanziaria € 3.000.000,00:

Tabella n. 4 Avviso Pubblico per la concessione di agevolazioni per lo sviluppo e l'innovazione delle PMI della Basilicata a valere sulla linea di intervento III.2.3.A dell'obiettivo specifico III.2 dell'Asse III Competitività							
Linea di intervento	Domande presentate	Domande istruite	Iniziativa ammesse	Investimenti attivati	Risorse impegnate	Risorse erogate	Nuova occupazione prevista
2	20	20	8	€ 5.060.036,31	€ 2.530.018,15	€ 125.382,45	16

Le iniziative ammesse riguardano progetti presentati da micro imprese. I piani di investimento sono distribuiti tra vari settori: 50 % Commercio - 37,5% Manifatturiero -



12,5% Servizi. Le attività finanziate riguardano in prevalenza la fabbricazione di strutture metalliche e in legno - la riparazione di autoveicoli – il commercio.

- Bando **“Interventi a favore della creazione di impresa e delle PMI esistenti per la rivitalizzazione dei centri storici”** – dotazione finanziaria € 2.000.000,00

Tabella n. 5 Bando “Interventi a favore della creazione di impresa e delle PMI esistenti per la rivitalizzazione dei centri storici”

	Comune Sede investimento	n. domande al 31.12.2011
Linea di intervento 2	Carbone	4
	Francavilla in Sinni	1
	San Costantino albanese	4
	San Severino lucano	18
	Senise	21
	Terranova di Pollino	3
	Viggianello	11
	Castronuovo di Sant'Andrea	4
	Fardella	4
	Chiaromonte	2
	Cersosimo	1
	Teana	3
	Calvera	2
	San paolo albanese	3
	Noepoli	2
	TOTALE COMPLESSIVO	83

L'importo medio del contributo assegnato è pari a € 32.638,35, da ciò si deduce che, al fine di coprire le istanze pervenute, si dovrà incrementare la dotazione finanziaria inizialmente prevista. Le iniziative pervenute riguardano progetti presentati per lo più da micro imprese. I piani di investimento sono distribuiti tra



vari settori: attività di servizi 4,82%; attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 31,33%; attività manifatturiere 14,46%; attività professionali, scientifiche e tecniche 4,82%; commercio 32,53%; costruzioni 3,61%; noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 4,82%; sanità e assistenza sociale 2,41%; servizi di informazione e comunicazione 1,20%. Sono in corso gli adempimenti relativi alla istruttoria domande presentate.

- Bando **"Insediamento di nuove PMI in aree urbane, artigianali e industriali attrezzate"** – dotazione finanziaria € 3.000.000,00

Tabella n.6 "Insediamento di nuove PMI in aree urbane, artigianali e industriali attrezzate"

	COMUNE SEDE INVESTIMENTO	DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITA'
Linea di intervento 2	SENISE	Lavorazione e trasformaz. di carni suine in salumi tipici lucani
	CERSOSIMO	Produzione di prodotti da forno
	FRANCAVILLA IN SINNI	Realizzazione di un opificio per lavorazione di sartoria
	SENISE	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
	FRANCAVILLA IN SINNI	Progettazione e realizzazione di opere ed infrastrutture diverse dell'ingegneria civile
	FRANCAVILLA IN SINNI	Realizzazione di opere murarie e di impianti specifici
	FRANCAVILLA IN SINNI	Produzione di pasta alimentare biologica

Il dato disponibile è relativo al solo numero delle domande presentate in quanto il bando è scaduto il 5 dicembre 2011 con possibilità di integrazione della documentazione al 15 dicembre. L'importo medio dell'investimento è pari a circa



€ 130.000,00. Le attività istruttorie sono state attivate successivamente al 31 dicembre 2011, data di rilevazione dei dati forniti.

Sempre in riferimento alle attività di cui alla Linea di intervento 2 la Giunta Regionale con D.G.R. n. 935 del 07 luglio 2011 ha preso atto di quanto stabilito dal Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del Programma Speciale Senesese nell'incontro del 17 giugno 2011 e precisamente riguardo al finanziamento delle aree artigianali dei comuni di Teana, Noepoli e Francavilla in Sinni per un importo complessivo pari ad € 1.816.546,90, di seguito si riporta il riepilogo delle attività finanziate:

	Ente Attuatore	Attività	Importo Impegnato	Importo Liquidato	Stato di attuazione progetto
Linea di intervento 2	Comune di Francavilla in Sinni	Costruzione dello svincolo per accesso all'area artigianale a ridosso della S.S. 653	€ 400.000,00	–	Progetto preliminare del 04.08.2011
	Comune di Teana	Attrezzature ed infrastrutturazione area artigianale di Teana	€ 516.546,90	–	Progetto preliminare del 06.0.2011
	Comune di Noepoli	Lavori di infrastrutturazione Area PIP	€ 900.000,00	–	Progetto esecutivo del 28.03.2007 acquisito agli atti il 20.09.2011



REGIONE BASILICATA



Progetto Integrato Sistema Locale di Offerta Turistica Pollino Lucano



5. Linea di intervento 3 "Progetto Integrato Sistema Locale di Offerta Turistica Pollino-Lucano"

Obiettivo

Accrescere l'attrattività dell'area del Pollino Lucano realizzando un sistema integrato di offerta turistica nel settore ambientale, sportivo e culturale.

Ambiti di intervento

Il Progetto Integrato Sistema Locale di Offerta Turistica Pollino Lucano mira a definire un ruolo specifico del Consorzio all'interno della strategia regionale di sviluppo turistico per contribuire sensibilmente ad accrescere l'attrattività complessiva dell'intero territorio regionale, integrando la promozione del territorio del Senese con la promozione complessiva del sistema Basilicata, ampliando e diversificando l'offerta turistica e innovando e consolidando i modelli imprenditoriali di riferimento. Il progetto integrato coinvolgerà tutti gli stakeholders territoriali che contribuiscono al funzionamento del sistema turistico locale per individuare le azioni prioritarie da mettere in campo ed il relativo coordinamento, in ordine soprattutto:



- Ad azioni di comunicazione e marketing,
- Alla realizzazione di interventi infrastrutturali mirati all'accessibilità, fruibilità e valorizzazione a fini turistici delle risorse naturali e culturali,
- Agli aiuti mirati al sistema delle imprese della filiera turistica, finalizzati alla qualificazione complessiva dell'offerta turistica, con un particolare riferimento alla valorizzazione della Rete Ecologica della Basilicata.

Con il Progetto Integrato Sistema Locale di Offerta Turistica Pollino Lucano si punta anche a valutare l'opportunità e la sostenibilità della creazione di una struttura permanente di coordinamento a livello territoriale.

Il progetto prevederà anche i necessari interventi sul capitale umano necessari per adeguare il livello dell'offerta agli standard necessari per essere competitivi su mercati nazionali ed internazionali. Obiettivo del progetto è la definizione puntuale dei potenziali investimenti pubblici e privati necessari nella filiera attraverso l'individuazione degli attrattori principali e la definizione di possibili percorsi di diversificazione dell'offerta (ad esempio nel settore sportivo) e delle relative tipologie di aiuto per tarare le varie iniziative di sostegno e graduare la dotazione dei vari strumenti di incentivazione sulla reale esigenza di investimento.

La dotazione finanziaria inizialmente prevista era pari ad € 10.000.000,00 e, così come stabilito dal Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del P.S.S. del 07.04.2009 e attuato



con D.G.R. n. 751/2009 e dal Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del P.S.S. del 05 luglio 2011 e attuato con D.G.R. n. 935/2011, è stata rimodulata in € 11.318.070,96.

Al fine di contribuire sensibilmente ad accrescere l'attrattività complessiva dell'intero territorio regionale, integrando la promozione del territorio del Senisese con la promozione complessiva del sistema Basilicata, sono state realizzate una serie di azioni di comunicazione e marketing indicate nella tabella seguente:

Tabella n. 8 Valorizzazione del territorio del Senisese – Linea di intervento 3				
Linee di Intervento 3	Attività di valorizzazione del territorio del Senisese	Programmato	Impegnato	Speso
		€ 1.248.070,96	€ 918.070,96	€ 610.500,36

Il Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del Programma Speciale Senisese, nell'incontro del 15 giugno 2009, ha approvato la proposta progettuale elaborata dall'APT riguardante un sistema locale di offerta turistica con l'obiettivo di sviluppare, attorno ad alcune chiavi tematiche e logiche di progetto coerenti, la nuova impostazione dei "sistemi turistici locali". Il 12 ottobre 2010 è stata sottoscritta la Convenzione, repertorio n. 11964, tra la Regione Basilicata, l'APT di Basilicata, ed i Comuni di Senise, San Costantino Albanese, Viggianello e Terranova di Pollino per la realizzazione del "Progetto Integrato Sistema Locale di Offerta Turistica Pollino Lucano".



Per l'esecuzione del Progetto Integrato è stata costituita una CABINA DI REGIA, composta da:

- Dirigente dell' Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione con funzioni di coordinamento, controllo e gestione finanziaria degli interventi.
- Direttore Generale dell'APT o suo delegato - responsabile della creazione delle idee progettuali alla base dei singoli interventi indicati nel progetto generale nonché del raggiungimento degli obiettivi prefissati.
- Sindaci di: Senise, Viggianello, San Costantino Albanese e Terranova di Pollino, partecipano alla concreta realizzazione del progetto nel rispetto delle indicazioni fornite dall'A.P.T.

La Cabina di Regia svolge, nel dettaglio, le seguenti funzioni:

- a) verifica la qualità progettuale predisposta dai Soggetti attuatori e ne valuta la coerenza con gli interventi facenti parte del progetto predisposto dall'A.P.T.;
- b) organizza, raccoglie ed approva le proposte che vengono dai Soggetti attuatori verificandone l'affidabilità e la connessione con gli obiettivi prefissati nel progetto;
- c) monitora e verifica l'attuazione delle attività assentite agli Enti attuatori con il compito di intervenire per risolvere le eventuali problematiche, ritardi e/o situazioni di stallo;
- d) approva il piano di comunicazione , predisposto dall'APT e finalizzato alla diffusione del progetto fornendo indicazioni per la sua attuazione;



In particolare la Cabina di Regia :

1. Verifica la corretta e proficua attuazione della convenzione;
2. Esamina tutte le proposte tecniche e di idee finalizzate alla concretizzazione del progetto, comprese eventuali varianti delle opere in itinere delegando i soggetti competenti ad emanare i consequenziali provvedimenti amministrativi ;
3. Propone funzioni associative aggiuntive rispetto a quelle indicate nella presente convenzione;
4. Individua e stabilisce le modalità per il corretto funzionamento della stessa Cabina di Regia;
5. Esamina ogni questione ritenuta di interesse comune allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee;
6. Esamina eventuali problematiche di rilievo, fornendo, ove necessario, soluzioni operative;
7. Svolge tutte le operazioni di monitoraggio e controllo delle operazioni inerenti la convenzione in oggetto stabilendo le metodologie e le tempistiche nel rispetto della normativa vigente ed intervenendo in caso di situazioni di stallo;
8. Svolge tutte le ulteriori funzioni comunque finalizzate all'attuazione della convenzione in questione.

Nella riunione del 5 novembre 2010 la Cabina di Regia ha stabilito di trasferire all'APT il 2 % sui singoli interventi per le attività di coordinamento, promozione e comunicazione.



In ottemperanza a quanto stabilito dal Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del Programma Speciale nell'incontro del 17.06.2011, di voler inserire l'Ente Parco Nazionale del Pollino nella Cabina di Regia sopra richiamata al fine di supportare la stessa nella valutazione e nel miglioramento dell'impatto delle iniziative nel contesto ambientale, con nota prot. n. 6089 del 13 gennaio 2012 l'Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione ha inviato al Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Pollino la proposta di convenzione "Progetto Integrato Sistema Locale di Offerta Turistica Pollino Lucano".

Nella tabella seguente sono indicati in modo dettagliato gli interventi:

Tabella n. 9 Progetto Integrato Sistema Locale di offerta turistica Pollino Lucano-Linea di intervento 3						
	Soggetto Attuatore	Denominazione Operazione	Programmato	Impegnato	Speso	Stato d'attuazione
Linea di intervento 3	AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DI BASILICATA	Studio Preliminare e attività di accompagnamento, promozione e comunicazione "Progetto Integrato Sistema Locale di offerta turistica Pollino Lucano"	€ 400.000,00	€ 200.000,00	€ 399.999,28	-
	COMUNE DI SENISE	Grande Attrattore in vaso di Monte Cotugno	€ 4.900.000,00	€ 4.900.000,00	-	E' in corso la procedura aperta per l'affidamento dei lavori. Il termine per la presentazione delle offerte è il 01/03/2012
	COMUNE DI VIGGIANELLO	Realizzazione di un Impianto per lo sport ed il tempo libero" scivolo estivo- invernale" da realizzare in località Piano Ruggio	€ 1.960.000,00	€ 1.960.000,00	-	-

**Tabella n. 9** Progetto Integrato Sistema Locale di offerta turistica Pollino Lucano-Linea di intervento 3

Linea di intervento	Soggetto Attuatore	Denominazione Operazione	Programmato	Impegnato	Speso	Stato d'attuazione
	COMUNE DI SAN COSTANTINO ALBANESE	Realizzazione di uno Sky-Flier stazione di partenza e arrivo nel campo di calcio del Comune di San Costantino Albanese	€ 1.568.000,00	€ 1.568.000,00	€ 417.986,57	I Acconto D. L. n. 638 del 12.10.2011 rettificata con D.D. n. 2287 del 26.10.2011 E' stato sottoscritto il contratto per l'esecuzione dei lavori il 26.01.2012
	COMUNE DI TERRANOVA DEL POLLINO	Realizzazione di un Percorso aereo di collegamento tra il rifugio Segheria e la pista da sci da fondo del Comune di Terranova del Pollino	€ 1.372.000,00	€ 1.372.000,00	-	-

Per quanto riguarda gli interventi da realizzarsi nei comuni di Viggianello e Terranova di Pollino i progetti inizialmente previsti non sono stati attivati perché presentano criticità ambientali di inserimento nel contesto naturale. Per questo la Cabina di Regia del Progetto Integrato Sistema Locale di Offerta Turistica Pollino Lucano Programma Speciale Senisese, ha organizzato una serie di incontri mirati a coinvolgere i soggetti, pubblici e privati, direttamente interessati.

Sempre in riferimento alla Linea di intervento 3 e in attuazione di quanto stabilito dal Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del P.S.S. nella seduta del 17 giugno 2011, la Giunta Regionale con D.G.R. n. 1052 del 20 luglio 2011 ha approvato la "Disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni e di contributi per eventi di valorizzazione del territorio interessato dal Programma Speciale Senisese" per un importo complessivo di €



REGIONE BASILICATA



100.000,00 e con D.G.R. n. 1059 sempre del 20.07.2011 ha approvato il progetto di costruzione della "Rete Teatrale Lucana: Teatro Vegetale" al fine della valorizzazione artistico culturale dell'area interessata dal Programma Speciale Senisese per un importo complessivo di € 130.000,00.

Per quanto riguarda gli eventi di valorizzazione del territorio del Senisese di seguito è riportata una tabella riepilogativa delle iniziative finanziate al 31.12.2011:



Tabella n. 10 - Eventi di valorizzazione del territorio del Senese Linea di intervento 3

Linea di Intervento 3		Ente proponente	Iniziativa finanziata al 31.12.2011	Importo Programmato	Importo Impegnato	Speso
Linea di Intervento 3	COMUNE DI FARDELLA	- Sfilata di abiti da sposa, sagra dei raskatielli di legumi, sagra della crespella, mostra permanente sui 150 dell'Unità d'Italia, escursioni con i bambini al fine di far conoscere loro il nostro territorio e le sue meraviglie, convegno sul ruolo della donna nella famiglia, serata musicale con la partecipazione del gruppo bandistico di Francavilla in Sinni- Serata dedicata agli adolescenti e ragazzi in età scolare per incentivarli allo studio delle lingue straniere. - Manifestazione per il Gemellaggio del Comune di Fardella con la città polacca di Pienienzno		€ 100.000,00	€ 5.100,00	-
	COMUNE DI VIGGIANELLO	RIDIPOLLINO- Festival della Risata			€ 8.190,00	€ 8.190,00
	COMUNE DI CHIAROMONTE	Manifestazione musicale culturale "AGGLUTINATION METAL FESTIVAL XVII edizione e promozione dell'identità storica del territorio ai fini turistici e culturali"			€ 19.800,00	€ 17.700,00
	COMUNE DI CALVERA	Il bello e il brutto del paese, festa padronale di San Gaetano, edizione del Kalauras Festival, premiazione di concorso fotografico, a piedi in bici e a cavallo			€ 1.950,00	-
	COMUNE DI CASTRONUOVO S.ANDREA	Terra di Fede, Storia e Cultura			€ 6.000,00	-
	COMUNE DI SAN PAOLO ALBANESE	- Settimana della cultura – Rassegna di musica – Rassegna di teatro – Manifestazioni sportive:Tennis-Calcio-Palla a volo – - Attività balneari - Attività termali - Partecipazione a manifestazioni - Materiale promozionale e campagne pubblicitarie			€ 13.200,00	-
	COMUNE DI SAN SEVERINO LUCANO	Festival Internazionale Gregorio Strozzi			€ 5.775,00	-



REGIONE BASILICATA



Alcune delle iniziative finanziate



Dipartimento Presidenza della Giunta
Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione



REGIONE BASILICATA



del Programma”

6. Linea di intervento 4

“Accompagnamento alla progettazione e assistenza tecnica per l’attuazione

Obiettivo

Accrescere stabilmente la capacità dei soggetti coinvolti nelle attività di progettazione ed attuazione integrata degli interventi.

Ambiti di intervento

La linea di intervento 4 prevede l’attività di animazione territoriale ed accompagnamento del processo di costruzione dei progetti integrati, il supporto metodologico e specialistico per la definizione degli interventi progettuali, il supporto tecnico per l’attuazione degli interventi.

Le attività prevedono il costante raccordo tra attori territoriali, in particolare le amministrazioni pubbliche locali, e le strutture regionali coinvolte nel processo di selezione ed attuazione degli interventi previsti dai progetti integrati di attuazione del Programma, in un quadro di cooperazione interistituzionale rafforzata che agevoli i processi di adeguamento ed aggiornamento dei contesti normativi ed amministrativi di settore.



Le attività punteranno, inoltre, ad innalzare le capacità tecniche ed amministrative dei soggetti attuatori pubblici in ordine all'attivazione dei progetti integrati previsti dal Programma, al fine di accrescerne e misurarne l'efficienza e l'efficacia.

Il supporto al partenariato economico e sociale sarà un altro ambito di intervento previsto.

La linea di intervento 4 assicurerà il supporto all'implementazione del monitoraggio e controllo degli interventi attuativi dei progetti integrati e prevede la predisposizione di supporti informativi per dare pubblicità al Programma ed agli interventi previsti.

La dotazione finanziaria dovrà essere stabilita con successivi atti da parte della Giunta Regionale.

In attuazione di quanto deciso dal Comitato di Coordinamento e Monitoraggio nelle sedute del 07.04.2009 e attuato con D.G.R. n. 751/2009 e dal Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del 05 luglio 2011 e attuato con D.G.R. n. 935/2011 l'importo complessivo stabilito è di € 790.000,00.



Le attività afferenti alla linea di intervento 4 sono indicate nella tabella n.11:

Tabella n.11 – Linea di intervento n. 4				
	ATTIVITA'	Programmato	Impegnato	Speso
Linea di intervento 4	Accompagnamento alla progettazione e assistenza tecnica	€ 290,000,00	€ 290.000,00	–
	Concorso di idee per l'ideazione del logo del PSS	€ 3.782,37	€ 3.782,37	€ 3.782,37
	Gestione Avvisi Pubblici di cui alla linea di intervento 2	€ 307.662,40	€ 307.662,40	–



7. Avanzamento della spesa al 31.12.2011

L'avanzamento della spesa al 31.12.2011 è pari al 13,58% mentre l'importo pre-impegnato e impegnato è pari al 96,45%

Nella tabella seguente viene riportato in dettaglio l'avanzamento di spesa del Programma Speciale Senisese al 31.12.2011:

Tabella n. 12– Avanzamento Finanziario				
Dotazione Finanziaria PSS	Impegnato	Pre-impegnato	Totale Impegnato + Pre-impegnato	Speso
€ 35.000.000,00	€ 27.039.674,43	€ 6.717.265,40	€ 33.756.939,83	€ 4.752.813,03
Importi % rispetto alla dotazione finanziaria PSS	77,26%	19,19%	96,45%	13,58%