



REGIONE BASILICATA

PROGRAMMA SPECIALE SENESE

85100 Potenza (PZ)

info@pssenese.basilicata.it
www.pssenese.basilicata.it

Report di sintesi sullo stato di attuazione del **Programma Speciale Senese**

Aggiornato al 31 marzo 2019

1. Introduzione


Il Programma straordinario di promozione dello sviluppo sostenibile nell'area del Senese, approvato con la Legge Regionale 27 gennaio 2005, n. 5, prevede all'art. 29 che "a parziale ristoro dei costi ambientali e delle limitazioni d'uso delle suscettività produttive del territorio connessi alla fruizione interregionale della risorsa idrica, la Regione destina 35 Meuro all'attuazione di un programma straordinario di interventi di promozione dello sviluppo sostenibile dell'area del Senese, come delimitata dal corrispettivo programma PIT, attraverso la realizzazione di progetti di valorizzazione delle risorse turistiche, storico-ambientali, culturali e sportive, e l'incentivazione delle attività d'impresa nelle aree industriali e nelle aree per insediamenti produttivi"¹.

Con la D.G.R. n. 12 del 21 gennaio 2008 sono state disposte le poste finanziarie per l'attuazione del Programma Speciale Senese e con successiva D.C.R. n. 403 del 10.06.2008 è stata affidata alle Comunità Locali la responsabilità e il protagonismo del loro sviluppo territoriale attraverso uno strumento specifico ed aggiuntivo che utilizzando le risorse finanziarie devolute alla Regione in relazione allo sfruttamento idrico, ha come finalità la promozione dello sviluppo socio-economico del comprensorio del senese costituito da 20 Comuni²

¹ I comuni interessati sono Calvera, Carbone, Castronuovo S. Andrea, Cersosimo, Chiaromonte, Fardella, Francavilla in Sinni, Noepoli, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Senise, Teana, Terranova del Pollino, Viggianello.

² Con la L. R. 29 giugno 2018, n. 11 (art. 21, comma 1), di modifica dell'art. 29 della Legge Regionale 27 gennaio 2005, n. 5 con l'aggiunta del comma 1 bis, sono stati inseriti nell'ambito del Programma i comuni di: Colobrarò, Episcopia, Latronico, San Giorgio Lucano, Valsinni in quanto ricadenti nel bacino idrografico del Sinni.

Figura n. 1 - Comuni dell'area comprensoriale del Senisese



In particolare, i principi guida a cui il Programma Speciale Senisese intende ispirarsi riguardano il ricorso ad una programmazione unitaria ed integrata delle azioni e degli interventi, la promozione di un'azione di rafforzamento della capacità amministrativa degli Enti locali e la sperimentazione di modelli appropriati di governance.

Il Programma ha una dotazione finanziaria complessiva di 35 milioni di euro (art. 29 L.R. 5/2005) ed utilizza risorse finanziarie destinate al parziale ristoro dei costi ambientali e delle limitazioni d'uso delle suscettività produttive del territorio connessi alla fruizione interregionale della risorsa idrica.

Il Programma si configura, dunque, come uno strumento "non ordinario" attraverso il quale la Regione vuole sperimentare un percorso innovativo di sviluppo locale in un'ottica di esaltazione del protagonismo dei soggetti locali del comprensorio e di piena integrazione con gli strumenti attualmente a disposizione, e in particolare il PO FESR ed il Fondo per le Aree Sotto-utilizzate (FAS).

La realizzazione della strategia di sviluppo del comprensorio prevede l'articolazione del Programma Speciale in quattro linee di intervento:

- 1) la realizzazione di interventi volti ad assicurare la disponibilità locale di servizi alla persona e alla collettività, in una logica integrata e con la progettazione di un modello di governance locale in grado di garantire la fruizione dei relativi servizi da parte di un numero sempre più ampio di cittadini-utenti, con interventi di diretta attuazione comunale tesi a privilegiare in maniera prioritaria azioni di completamento ed investimenti in dotazioni materiali per il miglioramento della qualità della vita, ed azioni tese a rafforzare modelli imprenditoriali nel campo dell'economia sociale e del terzo settore e le relative competenze necessarie;
- 2) la predisposizione di un progetto integrato sul rafforzamento del tessuto produttivo e dei servizi alle imprese del comprensorio puntando a rafforzare le realtà esistenti e, al tempo stesso, a creare le condizioni ideali per l'insediamento di nuove attività economiche, facendo leva sulla locale disponibilità di infrastrutture di supporto e sull'aumento del livello di offerta locale di servizi avanzati;
- 3) un progetto complesso e integrato che punti sull'organizzazione di un sistema di offerta turistica integrata nel settore ambientale, sportivo e culturale attraverso l'identificazione ed eliminazione di quei fattori di blocco che hanno finora limitato la capacità attrattiva e la forza competitiva dell'intero comprensorio e dell'area del Pollino in particolare;
- 4) un'azione di sostegno agli attori locali ed alla progettazione locale, nonché alla costruzione di modelli di governance innovativi per la gestione ottimale degli interventi.

In coerenza con l'impianto programmatico regionale, l'obiettivo generale che definisce la strategia del Programma Speciale Senese riguarda "il miglioramento degli standard

produttivi ed occupazionali del comprensorio in un'ottica di valorizzazione economica degli assets territoriali, di integrazione delle risorse storico-culturali locali e di complementarità degli interventi, assicurando l'erogazione di servizi essenziali per frenare il fenomeno dello spopolamento delle aree interne".

Le strutture organizzative preposte all'attuazione del Programma Speciale Senisese sono:

- il **Comitato di Coordinamento e Monitoraggio**, costituito da tutti i sindaci dei comuni del comprensorio e dai Presidenti (attualmente Commissari) delle Comunità Montane Alto Sinni e Val Sarmento, presieduto dal Presidente della Giunta Regionale.

Il Comitato è un organo politico che interviene a valle dei processi ed esprime pareri sulle proposte progettuali, coerenti con le linee strategiche del Programma Speciale, presentate dall'Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione, sulle deliberazioni programmatiche della Giunta Regionale e sui provvedimenti di riparto e di rimodulazione delle risorse finanziarie.

Nella tabella seguente sono illustrate le quattro linee di intervento e la relativa dotazione finanziaria:


Tabella n. 1 – Riepilogo Programma Speciale Senese

LINEE DI INTERVENTO		OBBIETTIVO	AMBITO DI INTERVENTO	RIPARTIZIONE FINANZIARIA (€)
1	Progetto integrato relativo all'offerta locale di servizi pubblici e collettivi	Promozione integrata dell'inclusione sociale e miglioramento della qualità della vita attraverso l'aumento dell'accessibilità e degli standard dei servizi pubblici e collettivi	Potenziamento e qualificazione della rete territoriale dei servizi volti alla promozione dell'inclusione sociale ed al miglioramento della qualità della vita	5.000.000
			Rafforzamento e diversificazione dei modelli di impresa dell'economia sociale e del terzo settore	500.000
			Rafforzamento delle competenze relative all'assistenza	
2	Progetto Integrato Sistema Produttivo Locale del Senese	Consolidamento e rafforzamento del sistema produttivo locale del Comprensorio attraverso l'innovazione delle produzioni e dei processi produttivi e l'associazionismo imprenditoriale, per aumentare significativamente il livello occupazionale dell'area	Promozione di un sistema mirato di incentivazione alle imprese	19.000.000
			Costituzione di associazioni di imprese e progetti di filiera	
			Formazione finalizzata all'occupazione	
3	Progetto Integrato Sistema Locale di Offerta Turistica Pollino Lucano	Accrescere l'attrattività dell'area del Pollino Lucano realizzando un sistema integrato di offerta turistica nel settore ambientale, sportivo e culturale	Marketing, promozione e comunicazione	10.000.000
			Sostegno alle imprese operanti all'interno della filiera turistica	
			Infrastrutture per l'accessibilità e la fruizione turistica dei luoghi	
			Formazione finalizzata all'occupazione	
4	Accompagnamento alla progettazione e assistenza tecnica per l'attuazione del Programma	Accrescere stabilmente la capacità dei soggetti coinvolti nelle attività di progettazione ed attuazione integrata degli interventi	Supporto agli attori territoriali	da definire con successivi atti da parte della Giunta Regionale
			Supporto alle strutture regionali	

2. Rimodulazione finanziaria del Programma Speciale Senese

In attuazione di quanto stabilito dal Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del PSS nella seduta del 17 giugno 2011 la Giunta Regionale con D.G.R. n. 935 del 05 luglio 2011 ha preso atto della rimodulazione del piano finanziario del Programma Speciale Senese nel seguente modo:

Tabella n. 2 - Rimodulazione Finanziaria Programma Speciale Senese			
Linea di intervento	Descrizione	Importo iniziale	Importo rimodulato
Linea di intervento 1	Progetto Integrato relativo all'offerta locale di servizi pubblici e collettivi	€ 5.500.000,00	€ 5.500.000,00
Linea di intervento 2	Progetto Integrato sistema produttivo locale del Senese	€ 18.810.000,00	€ 17.391.929,04
Linea di intervento 3	Progetto Integrato sistema locale di offerta turistica Pollino- Lucano	€ 9.900.000,00	€ 11.318.070,96
Linea di intervento 4	Accompagnamento alla progettazione e assistenza tecnica per l'attuazione del programma	da definire con successivi atti da parte della Giunta Regionale	€ 790.000,00
Totale		€ 35.000.000,00	€ 35.000.000,00



3. Linea di intervento 1 “Progetto Integrato relativo all’offerta locale di servizi pubblici e collettivi”

Obiettivo

Promozione integrata dell’inclusione sociale e miglioramento della qualità della vita attraverso l’aumento dell’accessibilità e degli standard dei servizi pubblici e collettivi.

Ambiti di intervento

La linea di intervento 1 prevede il diretto coinvolgimento delle amministrazioni comunali del comprensorio e si prefigge di sostenere interventi volti a migliorare la qualità di vita dei cittadini ed a consolidare il sistema di offerta locale, in coerenza con l’Obiettivo specifico IV.2 del P.O. FESR Basilicata 2007-2013, attraverso l’articolazione di un progetto integrato comprensoriale, nell’ottica di aumentare la dotazione locale di infrastrutture di utilità sociale e di attivare un modello di governance dell’offerta locale di servizi pubblici basato su forme di collaborazione stabile tra gli enti locali, valutando la fattibilità di costituzione di una struttura tecnico-amministrativa di scopo per l’attuazione del progetto integrato e per la gestione associata dei servizi previsti.

Nell’ambito del progetto integrato saranno anche previste azioni volte ad accrescere l’incidenza dell’economia sociale e del terzo settore finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di servizio in materia socio-assistenziale, della sicurezza sociale, ecc.

Specifici percorsi formativi relativi alle competenze necessarie per elevare il livello di offerta di servizi socio-assistenziali saranno integrati con gli interventi infrastrutturali di diretta attuazione comunale e di sostegno alla creazione di impresa nel terzo settore.

La dotazione finanziaria complessiva è di € 5.500.000,00.

Per attivare la Linea di Intervento 1 la Giunta Regionale ha preso atto, con D.G.R. n.751 del 05.05.2009, del Progetto Integrato approvato dal Comitato di Monitoraggio nella seduta del 07.04.2009. Il Progetto Integrato linea di intervento 1, primo ambito di intervento, si compone di tre categorie di interventi

- a) Miglioramento del contesto urbano ed ambientale finalizzato ad incrementare la qualità della vita;
- b) Incremento degli standard di accessibilità e miglioramento della dotazione infrastrutturale anche a fini turistici;
- c) Incremento dei servizi sociali per la collettività ed interventi gestionali.

Il Progetto Integrato, dunque, identifica una pluralità di fabbisogni, diversificati a seconda delle condizioni e dei contesti urbani, riguardanti principalmente la realizzazione di infrastrutture a servizio dei cittadini per il miglioramento della qualità della vita, per la qualificazione dei centri storici anche in un'ottica integrata con i servizi turistici e per l'implementazione di servizi sociali per la collettività.

Per la realizzazione del Progetto Integrato, descritto in precedenza, con provvedimento amministrativo è stato assegnato, a ciascuna delle 15 amministrazioni comunali coinvolte nel Programma Speciale, un finanziamento pari ad € 333.333,00 e con successivo atto è stato liquidato alle singole amministrazioni comunali l'importo di € 100.000,00 a titolo di anticipazione sugli interventi da realizzarsi.

Tabella n. 3 – Interventi programmati sulla Linea di intervento 1 per l’offerta locale di servizi pubblici e collettivi


Comune	Descrizione interventi	Importo finanziato	Importo erogato
Calvera	Riqualificazione urbanistico ambientale, Piazza Risorgimento Corso XX settembre	€ 333.333,00	€ 333.125,01
Carbone	Valorizzazione e sistemazione di Via Vittorio Veneto	€ 333.333,00	€ 277.044,26
Castronuovo Sant'Andrea	Riqualificazione e valorizzazione viale della Libertà rimodulato in Sistemazione aree esterne delle strutture turistico ricettive Sella del Titolo	€ 333.333,00	€ 333.333,00
Cersosimo	Potenziamento Parco archeologico "Castello" Servizio idrico culturale realizzazione di un acquedotto rurale a servizio delle abitazioni e delle aziende agricole site in contrada Cirionte - Viabilità: completamento della strada urbana denominata Sandro Pertini	€ 333.333,00	€ 298.859,49
Chiaromonte	Riqualificazione e sistemazione di spazi destinati alla socializzazione, allo svago ed al tempo libero	€ 333.333,00	€ 333.276,84
Fardella	Parco Barbattavio, realizzazione area attrezzata	€ 333.333,00	€ 333.333,00
Francaavilla in Sinni	Costruzione nuova area di parcheggio in via E. Gianturco	€ 333.333,00	€ 263.618,37
Noepoli	Lavori di sistemazione viabilità rurale, captazione acqua e impianto fotovoltaico per illuminazione alla c\da Scazzariello	€ 333.333,00	€ 296.732,60
San Costantino Albanese	Realizzazione di un progetto integrato di valorizzazione e fruizione del patrimonio ambientale: Parco Avventura - Programma relativo all'offerta locale di servizi pubblici e collettivi rimodulato in Fruizione e gestione dell'etno museo; fruizione e gestione ufficio turistico locale e della accoglienza; fruizione e gestione del centro anziani; sportello linguistico; promozione turistica	€ 333.333,00	€ 189.548,67
San Severino Lucano	Completamento museo-centro di documentazione e didattica: sistemazione campeggio montano località Mezzana Salice e Realizzazione di un'area di aggregazione sociale, sportiva e turistica in località Cropani	€ 333.333,00	€ 333.333,00
San Paolo Albanese	Valorizzazione e potenziamento della struttura esistente denominata "Foresteria - Affittacamere" rimodulato in Miglioramento e qualificazione della struttura dei servizi socio-assistenziali e socio educativi	€ 333.333,00	€ 220.139,28
Senise	Programma di riqualificazione urbana nel centro storico - Programma di recupero delle facciate delle abitazioni del centro storico rimodulato in - Lavori di recupero e riqualificazione di elementi architettonici nel centro storico di Senise - Avvio della gestione del museo del territorio 2 science center realizzato all'interno dell'ex convento S. Francesco – Contributo agli agricoltori per la certificazione del peperone di Senise - Azioni positive rivolte all'inserimento lavorativo di persone diversamente abili	€ 333.333,00	€ 302684,16
Teana	Riqualificazione urbanistico ambientale dell'area castello	€ 333.333,00	€ 100.000,00
Terranova del Pollino	Riqualificazione Piazza Carmine Servizi Pubblici e Collettivi	€ 333.333,00	€ 298.008,58
Viggianello	Adeguamento e potenziamento tecnico funzionale degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio	€ 333.333,00	€ 238.279,47
	Totale	€ 5.000.000,00	€ 4.151.316,06

Il Comitato di Coordinamento e Monitoraggio nella seduta del 13.02.2010 ha stabilito di realizzare un "Progetto di massima per la rivitalizzazione del peperone di Senise".

Le operazioni da finanziare riguardano sostanzialmente la realizzazione di interventi infrastrutturali, in particolare sistemi irrigui e viabilità rurale, strutture logistiche ed impianti collettivi per la raccolta, stoccaggio e commercializzazione del "Peperone di Senise".

La successiva fase attuativa sarà preceduta da un'accurata analisi territoriale, con l'elaborazione di un piano d'intervento per comprendere le carenze infrastrutturali e per una quantificazione puntuale dei fabbisogni, anche in riferimento alle esigenze palesate dalle amministrazioni coinvolte, al fine di evitare inutili frammentazioni o una duplicazione di interventi finanziabili con i P.I.F. previsti dal PSR 2007-2013.

Figura n. 2 - Quadro logico degli interventi da realizzare per la valorizzazione del peperone di Senise



Per la rivitalizzazione del peperone di Senise l'importo del finanziamento previsto ammonta ad € 1.000.000,00, di cui € 100.000,00 a valere sulla linea di intervento 1 ed € 900.000,00 a valere sulla linea di intervento 2.

Linea di intervento 1	Attività	Atto	Importo Impegnato	Importo Liquidato	
	DGR n. 1243 del 27.07.2010 PSS Presa d'atto del Comitato di Coordinamento e monitoraggio seduta del 13.02.2010 (Valorizzazione peperone di senise)	DD n. 1056 del 26.04.2011 Impegno di spesa valorizzazione peperone di Senise per un importo totale di € 1.000.000,00 di cui € 100.000,00 a valere sulla linea di intervento 1 e € 900.000,00 a valere sulla linea di intervento 2		€ 100.000,00	
		DD n. 71AW.2013/D.01221 del 24.06.2013 - Approvazione documento per la valorizzazione del peperone di Senise			
		DL n. 71 AW.2013/L.00378 del 07/08/2013 PSS - Valorizzazione del peperone di Senise - Area Programma Lagonegrese Pollino - Liquidazione 1 acconto			€ 100.000,00
	Totale			€ 100.000,00	€ 100.000,00
	Organizzazione dell'evento "La notte della luna" nell'area del Pollino-Senise	Det. n. 2267 del 19.12.2007		€ 4.740,00	€ 4.740,00
	Organizzazione dell'evento "La notte della luna" nell'area del Pollino -Senise	Det. n. 1895 del 04.10.2006		€ 60.000,00	€ 60.000,00
	Organizzazione concerto evento "La notte della luna"	Det. n. 1457 del 19.07.2006		€ 140.000,00	€ 140.000,00
	Organizzazione dell'evento "La notte della luna" nell'area del Pollino-Senise	Det.n. 218 del 20.02.2008		€ 779,20	€ 779,20
				€ 205.519,20	€ 205.519,20
WWF Basilicata Progetto Valore Natura -Turismo ambientale a sostegno dell'economia locale.	DD n.02100 del 09.10.2013		€ 45.140,00	€ 45.140,00	
Totale			€ 45.140,00		
TOTALI			€ 350.659,20	€ 350.659,20	



4. Linea di intervento 2 "Progetto Integrato Sistema Produttivo Locale del Senisese"

Obiettivo

Consolidamento e rafforzamento del sistema produttivo locale del Comprensorio attraverso l'innovazione delle produzioni e dei processi produttivi e l'associazionismo imprenditoriale, per aumentare significativamente il livello occupazionale dell'area.

Ambiti di intervento

Con il progetto integrato sul sistema produttivo del comprensorio si mira ad accrescere la competitività del tessuto imprenditoriale locale (manifatturiero industriale, artigianale, agricolo, etc.) attraverso il sostegno mirato agli investimenti produttivi, nella direzione di rafforzare le performance di mercato e di favorire l'accesso al credito da parte delle imprese.

In tema di associazionismo tra imprese si verificheranno le condizioni per attuare progetti di filiera legati a comparti produttivi significativi per il comprensorio.

Le agevolazioni concesse sono tese al sostegno alle imprese già esistenti ed operanti nel comprensorio ma anche volte all'attrazione di investimenti produttivi di dimensione unitaria significativa, utilizzando il patrimonio infrastrutturale esistente a supporto dell'insediamento produttivo ed il potenziamento dei relativi servizi.

Obiettivo del programma è la definizione puntuale dei potenziali investimenti e delle relative tipologie di aiuto per tarare le varie iniziative di sostegno e graduare la dotazione dei vari strumenti di incentivazione sulla reale esigenza di investimento.

Sono stati privilegiati gli investimenti capaci di generare maggiore impatto occupazionale, prevedendo specifici percorsi di formazione finalizzata all'inserimento lavorativo attraverso la logica del pacchetto integrato di agevolazione.

La dotazione finanziaria pari ad € 18.810.000,00 è stata rimodulata, a seguito della decisione del Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del P.S.S. del 05 luglio 2011, in € 17.391.929,04 (D.G.R. n. 935/2011).

In osservanza alle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 1453 del 7 settembre 2010 di approvazione dello "Schema di Accordo Quadro tra Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A. – Delega alla sottoscrizione" la gestione attuativa dei bandi finanziati è stata affidata alla società Sviluppo Basilicata, in qualità di organismo in house della Regione Basilicata.

Tab. 4 - Rimodulazione finanziaria Linea di Intervento 2

Linea di Intervento	Descrizione	Importo iniziale	Importo rimodulato
Linea di Intervento 2	Progetto Integrato sistema produttivo locale del Senese	€ 18.810.000,00	17.391.929,04

Tab. 5 – Quadro di sintesi degli Avvisi affidati alla gestione di Sviluppo Basilicata

Linea di intervento 2 "Progetto integrato Sistema Produttivo Locale del Senese"	Denominazione Operazione	Dotazione Avviso	Impegni	Riferimenti normativi	Istanze ammissibili	Contibuto assegnato a SB	Erogato
	Procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni per lo sviluppo e l'innovazione delle PMI della Basilicata	6.000.000	1.198.030	DGR n. 904/2009 e s.m.i. cap. U03450 n. imp. 489/2012	3	262.765,70	244.653,69
Concessione di agevolazioni per lo sviluppo e l'innovazione delle PMI del Comprensorio del PSS	3.000.000	2.530.018	DGR n. 277/2010 e s.m.i. cap. U03450 imp. n. 6335/2011	8	2.033.112	2.015.119,14	

Interventi a favore della creazione di impresa e delle PMI esistenti per la rivitalizzazione dei centri storici	2.444.609	2.444.609	DGR n. 2068/2010 e s.m.i. cap. U03450 imp. n. 1904/2011 n. 1930/2011	57	1.089.996	1.007.946,84
	3.000.000	3.000.000	DGR n. 440/2011 cap. U03450 imp. n. 1904/2011	7	400.000	142.074,44
	2.000.000	1.471.000	DGR. n. 375/2013 cap. U03450	15	1.471.000	1.891.628,39*
	1.420.000		DGR. n. 607/2013 cap. U03450	12		
Totale	17.864.609	10.643.657		102	5.256.873,7	5.301.422,5

Con la DGR n. 746/2014 è stata autorizzato lo scorrimento degli elenchi relativi alla concessione di agevolazioni per la "Creazione di attività imprenditoriali" di cui alla DGR n. 375/2013 e per la "Delocalizzazione, ammodernamento e riqualificazione delle PMI esistenti" di cui alla DGR n.607/2013 da finanziare con le economie residue derivanti da altri bandi affidati alla gestione di Sviluppo Basilicata Spa, per un importo pari ad € 4.287.599,57.

Sempre al fine di finanziare i bandi prima citati, con la DGR n. 394 del 11 maggio 2018 si è preso atto delle economie residue derivanti dalla gestione dei bandi affidati a Sviluppo Basilicata per un importo pari ad € 402.516,39*.

Di seguito si riporta un quadro di sintesi sullo stato di attuazione finanziaria dei singoli Bandi sulla base dei dati forniti da Sviluppo Basilicata.

1. Avviso Pubblico relativo alla procedura valutativa a sportello per la **"Concessione di agevolazioni per lo sviluppo e l'innovazione delle PMI della Basilicata"** a valere

sulla linea di intervento III.2.3.A dell'obiettivo specifico III.2 dell'Asse III" Competitività Produttiva" del P.O. FESR 2007/2013".

La dotazione finanziaria del bando (click day) è di 50 milioni di euro, dei quali 32 a valere sul FESR, 12 Meuro sul P.O. Val d'Agri e 6 milioni di euro risultano stanziati esclusivamente per le imprese ricadenti nel territorio interessato dal Programma Speciale Senise.

La Convenzione con Sviluppo Basilicata è stata sottoscritta dall'Ufficio Regimi di aiuto del Dipartimento Politiche dell'Impresa.

Sono state inizialmente impegnate risorse per un ammontare di € 953.746,57 e trasferite risorse al soggetto gestore per un importo di € 262.765,70 , mentre le risorse erogate alle imprese beneficiarie risultano pari ad € 244.653,69.

Allo stato le procedure di finanziamento risultano concluse.

Tabella 6 - Bando per l'innovazione delle PMI della Basilicata: quadro di sintesi

Bando	Approvazione	Programmato	Finanziato	Speso
Agevolazioni per lo sviluppo e l'innovazione delle PMI (click day)	Seduta CCM 13.02.2010 DGR n. 1904 del 03.11.2009	6.000.000	262.765,70	244.653,69

2. Avviso Pubblico per la "Concessione di agevolazioni per lo sviluppo e l'innovazione delle PMI del comprensorio del PSS" a valere sulla linea di intervento III.2.3.A dell'obiettivo specifico III.2 dell'Asse III Competitività.

La dotazione finanziaria iniziale del bando è di € 3.000.000,00, la Regione ha trasferito a Sviluppo Basilicata la somma di € 2.029.739,13.

Tabella 7 - Bando per l'innovazione delle PMI del comprensorio: quadro di sintesi

Bando	Approvazione	Programmato	Finanziato	Speso
Agevolazioni per lo sviluppo e l'innovazione delle PMI	Seduta CCM 13.02.2010 D.G.R. 277 del 18.02.2010	3.000.000	2.029.739,13	2.015.119,14

Complessivamente sono state **presentate 20 domande**, delle quali **8** sono risultate **ammissibili** e **6 hanno concluso i programmi di investimento** finanziati. Sono state impegnate risorse per un totale di € 2.033.111,55 e liquidate risorse pari ad € 2.015.119,14.

3. Avviso Pubblico **"Interventi a favore della creazione di impresa e delle PMI esistenti per la rivitalizzazione dei centri storici"**.

La dotazione finanziaria iniziale risulta pari a € 2.000.000,00, successivamente, per le esigenze derivanti dal numero di istanze pervenute, con Determina Dirigenziale n. 1082 del 19.06.2012 si è provveduto ad incrementare la dotazione finanziaria di € 444.609,86.

Tabella 8 - Bando per la creazione di impresa e delle PMI esistenti per la rivitalizzazione dei centri storici: quadro di sintesi

Bando	Approvazione	Programmato	Finanziato	Speso
Interventi a favore della creazione di impresa e delle PMI esistenti per la rivitalizzazione dei centri storici	Seduta CCM 13.02.2010 DGR n. 2068 del 23.12.2010	2.444.609,86.	1.089.996	1.007.946,84

Per erogare le risorse **finanziarie**, a seguito delle procedure di valutazione degli 83 programmi di investimento candidati che ammontano ad € 1.167.510,31, sono state **accreditate** al soggetto gestore risorse pari ad € 1.089.996.

Allo stato risultano **ammessi** alle agevolazioni **51 programmi di investimento**, dei quali **36 risultano conclusi**. Le risorse liquidate ammontano ad € 1.007.946,84.

4. Avviso pubblico **"Insediamento di nuove PMI in aree urbane, artigianali e industriali attrezzate"**.

La dotazione finanziaria risulta pari a € 3.000.000,00.

Tabella 9 - Insediamento di nuove PMI in aree urbane, artigianali e industriali attrezzate: quadro di sintesi

Bando	Approvazione	Programmato	Finanziato	Speso
Insediamento di nuove PMI in aree urbane, artigianali e industriali attrezzate	Seduta CCM 13.02.2010 DGR n. 2068 del 23.12.2010	3.000.000,00	400.000	142.074,44.

Allo stato attuale le necessità finanziarie atte a soddisfare i programmi di investimento agevolabili sono state garantite dalla Regione con un impegno pari ad € 400.000, mentre sono state erogate risorse per un ammontare pari ad € 142.074,44.

Nel corso dell'anno 2012 l'Ufficio Programmazione ha predisposto, in attuazione di quanto stabilito dal Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del P.S.S. nella seduta del 31.01.2012, due Schemi di Avvisi Pubblici inerenti rispettivamente la concessione di agevolazioni per la "Creazione di attività imprenditoriali" e per la "Delocalizzazione, ammodernamento e riqualificazione delle imprese esistenti".

5. Avviso pubblico "Creazione di attività imprenditoriali"

La dotazione finanziaria risulta pari a € 2.000.000,00.

A chiusura dell'Avviso risultano pervenute n. 34 candidature per una richiesta complessiva di contributi pari ad € 3.283.219,24, tuttavia **l'attività istruttoria ha riguardato soltanto 23 imprese** rientranti nella dotazione finanziaria originaria prevista nel bando, con l'ammissione a finanziamento di **15 programmi di investimento**.

6. Avviso pubblico "Delocalizzazione, ammodernamento e riqualificazione delle imprese esistenti"

La dotazione finanziaria risulta pari a € 1.420.000,00.

A chiusura dell'Avviso risultano pervenute n. **42 candidature** per una richiesta complessiva di contributi pari ad € 5.589.736,62, tuttavia l'attività istruttoria ha riguardato soltanto 15 domande rientranti nella dotazione finanziaria originaria prevista nel bando, con **l'ammissione a finanziamento di 12 programmi di investimento**.

La Regione Basilicata ha provveduto a trasferire un parziale accredito pari ad € 171.000, tuttavia Sviluppo Basilicata ha richiesto **l'accredito di fondi per un importo pari ad € 503.511,97** al fine di far fronte alle richieste pervenute sui due Avvisi.

Con successivi atti regionali sono state trasferite al soggetto gestore risorse per un ammontare pari ad € 1.300.000,00.

Per consentire di ultimare i programmi di investimento ammessi a finanziamento con i due bandi, con la DGR n. 394 del 11 maggio 2018 si è preso atto delle economie residue derivanti dalla gestione dei bandi affidati a Sviluppo Basilicata per un importo pari ad € 402.516,39, già materialmente nella disponibilità del soggetto gestore, autorizzando la stessa Società ad impiegarle per soddisfare le richieste ad essi connesse.

Le risorse erogate ammontano ad € 1.873.516,39.

Sempre in riferimento alle attività di cui alla Linea di intervento 2 la Giunta Regionale con D.G.R. n. 935 del 07 luglio 2011 ha preso atto di quanto stabilito dal Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del Programma Speciale Senisese nell'incontro del 17 giugno 2011 e precisamente riguardo al finanziamento delle aree artigianali dei comuni di Teana, Noepoli e Francavilla in Sinni per un importo complessivo pari ad € 1.816.546,90, di seguito si riporta il riepilogo delle attività finanziate.

Tabella n. 10 – Aree Artigianali Linea di intervento 2

Soggetto Attuatore	Attività	Importo Impegnato	Importo Liquidato	Stato di attuazione progetto
Comune di Francavilla in Sinni	Costruzione dello svincolo per accesso all'area artigianale a ridosso della S.S. 653	€ 400.000,00	€ 341.330,43	Progetto preliminare del 04.08.2011
Comune di Teana	Attrezzature ed infrastrutturazione area artigianale di Teana	€ 516.546,90	€ 516.456,90	Progetto preliminare del 06.08.2011
Comune di Noepoli	Lavori di infrastrutturazione Area PIP	€ 900.000,00	0	Progetto esecutivo del 28.03.2007 acquisito agli atti il 20.09.2011
Totale		€ 1.816.546,90	€ 857.787,33	

Inoltre, con la DGR n. 1243 del 27.07.2010 è stato approvato il progetto per la Valorizzazione del Peperone di Senise per un importo complessivo di 1 milione di euro di cui € 900 mila a valere sulla Linea di Intervento 2.

	Attività	Programmato	Impegnato	Speso
DGR n. 1243 del 27.07.2010 Valorizzazione peperone di Senise	DD n. 1056 del 26.04.2011 - Impegno di spesa complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 100.000,00 a valere sulla linea di intervento 1 e € 900.000,00 a valere sulla linea di intervento 2	€ 900.000,00	€ 900.000,00	€ 136.817,21
	Totale	€ 900.000,00	€ 900.000,00	€136.817,21

Attualmente tra le altre, vi è una problematica connessa alla governance del progetto attribuita all'area programma comune capofila Teana, in conseguenza della soppressione delle stesse aree programma.



5. Linea di intervento 3 "Progetto Integrato Sistema Locale di Offerta Turistica Pollino-Lucano"

Obiettivo

Accrescere l'attrattività dell'area del Pollino Lucano realizzando un sistema integrato di offerta turistica nel settore ambientale, sportivo e culturale.

Ambiti di intervento

Il Progetto Integrato Sistema Locale di Offerta Turistica Pollino Lucano mira a definire un ruolo specifico del Comprensorio all'interno della strategia regionale di sviluppo turistico per contribuire sensibilmente ad accrescere l'attrattività complessiva dell'intero territorio regionale, integrando la promozione del territorio del Senese con la promozione complessiva del sistema Basilicata, ampliando e diversificando l'offerta turistica e innovando e consolidando i modelli imprenditoriali di riferimento. Il progetto integrato coinvolgerà tutti gli stakeholders territoriali che contribuiscono al funzionamento del sistema turistico locale per individuare le azioni prioritarie da mettere in campo ed il relativo coordinamento, in ordine soprattutto:

- Ad azioni di comunicazione e marketing,
- Alla realizzazione di interventi infrastrutturali mirati all'accessibilità, fruibilità e valorizzazione a fini turistici delle risorse naturali e culturali,
- Agli aiuti mirati al sistema delle imprese della filiera turistica, finalizzati alla qualificazione complessiva dell'offerta turistica, con un particolare riferimento alla valorizzazione della Rete Ecologica della Basilicata.

Con il Progetto Integrato Sistema Locale di Offerta Turistica Pollino Lucano si punta anche a valutare l'opportunità e la sostenibilità della creazione di un struttura permanente di coordinamento a livello territoriale.

Il progetto prevederà anche i necessari interventi sul capitale umano necessari per adeguare il livello dell'offerta agli standard necessari per essere competitivi su mercati nazionali ed internazionali. Obiettivo del progetto è la definizione puntuale dei potenziali investimenti pubblici e privati necessari nella filiera attraverso l'individuazione degli attrattori principali e la definizione di possibili percorsi di diversificazione dell'offerta (ad esempio nel settore sportivo) e delle relative tipologie di aiuto per tarare le varie iniziative di sostegno e graduare la dotazione dei vari strumenti di incentivazione sulla reale esigenza di investimento.

La dotazione finanziaria inizialmente prevista era pari ad € 10.000.000,00 e, così come stabilito dal Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del P.S.S. del 07.04.2009 e attuato con D.G.R. n. 751/2009 e dal Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del P.S.S. del 05 luglio 2011 e attuato con D.G.R. n. 935/2011, è stata rimodulata in € 11.318.070,96.

Al fine di contribuire sensibilmente ad accrescere l'attrattività complessiva dell'intero territorio regionale, integrando la promozione del territorio del Senese con la promozione complessiva del sistema Basilicata, sono state realizzate una serie di azioni di comunicazione e marketing indicate nella tabella seguente:

Tabella n. 11 - Valorizzazione del territorio del Senese – Linea di intervento 3

Linee di Intervento 3	Programmato	Finanziato	Speso
Attività di valorizzazione del territorio del Senese	1.761.350,96	1.461.350,96	1.287.178,333

Il Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del Programma Speciale Senese, nell'incontro del 15 giugno 2009, ha approvato la proposta progettuale elaborata dall'APT riguardante un sistema locale di offerta turistica con l'obiettivo di sviluppare, attorno ad alcune chiavi tematiche e logiche di progetto coerenti, la nuova impostazione dei "sistemi turistici locali". Il 12 ottobre 2010 è stata sottoscritta la Convenzione, repertorio n. 11964, tra la Regione Basilicata, l'APT di Basilicata, ed i Comuni di Senise, San Costantino Albanese, Viggianello e Terranova di Pollino per la realizzazione del "Progetto Integrato Sistema Locale di Offerta Turistica Pollino Lucano".

Per l'esecuzione del Progetto Integrato è stata costituita una CABINA DI REGIA, composta da:

- Dirigente dell'Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione con funzioni di coordinamento, controllo e gestione finanziaria degli interventi.
- Direttore Generale dell'APT o suo delegato - responsabile della creazione delle idee progettuali alla base dei singoli interventi indicati nel progetto generale nonché del raggiungimento degli obiettivi prefissati.
- Sindaci di: Senise, Viggianello, San Costantino Albanese e Terranova di Pollino, partecipano alla concreta realizzazione del progetto nel rispetto delle indicazioni fornite dall'A.P.T.

La Cabina di Regia svolge, nel dettaglio, le seguenti funzioni:

- a) verifica la qualità progettuale predisposta dai Soggetti attuatori e ne valuta la coerenza con gli interventi facenti parte del progetto predisposto dall'A.P.T.;
- b) organizza, raccoglie ed approva le proposte che vengono dai Soggetti attuatori verificandone l'affidabilità e la connessione con gli obiettivi prefissati nel progetto;

- c) monitora e verifica l'attuazione delle attività assentite agli Enti attuatori con il compito di intervenire per risolvere le eventuali problematiche, ritardi e/o situazioni di stallo;
- d) approva il piano di comunicazione, predisposto dall'APT e finalizzato alla diffusione del progetto fornendo indicazioni per la sua attuazione.

In particolare la Cabina di Regia:

1. Verifica la corretta e proficua attuazione della convenzione;
2. Esamina tutte le proposte tecniche e di idee finalizzate alla concretizzazione del progetto, comprese eventuali varianti delle opere in itinere delegando i soggetti competenti ad emanare i consequenziali provvedimenti amministrativi;
3. Propone funzioni associative aggiuntive rispetto a quelle indicate nella presente convenzione;
4. Individua e stabilisce le modalità per il corretto funzionamento della stessa Cabina di Regia;
5. Esamina ogni questione ritenuta di interesse comune allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee;
6. Esamina eventuali problematiche di rilievo, fornendo, ove necessario, soluzioni operative;
7. Svolge tutte le operazioni di monitoraggio e controllo delle operazioni inerenti la convenzione in oggetto stabilendo le metodologie e le tempistiche nel rispetto della normativa vigente ed intervenendo in caso di situazioni di stallo;
8. Svolge tutte le ulteriori funzioni comunque finalizzate all'attuazione della convenzione in questione.

Nella riunione del 5 novembre 2010 la Cabina di Regia ha stabilito di trasferire all'APT il 2% sui singoli interventi per le attività di coordinamento, promozione e comunicazione.

In ottemperanza a quanto stabilito dal Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del Programma Speciale nell'incontro del 17.06.2011, di voler inserire l'Ente Parco Nazionale del Pollino nella Cabina di Regia sopra richiamata al fine di supportare la stessa nella valutazione e nel miglioramento dell'impatto delle iniziative nel contesto ambientale, con nota prot. n. 6089 del 13 gennaio 2012 l'Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione ha inviato al Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Pollino la proposta di convenzione "Progetto Integrato Sistema Locale di Offerta Turistica Pollino Lucano".

Nella tabella seguente sono indicati in modo dettagliato gli interventi:

Tabella n. 12 - Progetto Integrato Sistema Locale di offerta turistica Pollino Lucano-Linea di intervento 3

Soggetto Attuatore	Denominazione Operazione	Programmato	Impegnato	Speso
AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DI BASILICATA	Studio Preliminare e attività di accompagnamento, promozione e comunicazione "Progetto Integrato Sistema Locale di offerta turistica Pollino Lucano"	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 199.999,28
AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DI BASILICATA	Trasferimento all'agenzia di Promozione Territoriale di Basilicata del 2% sui singoli interventi dei comuni di Senise, S.Costantino Albanese, Viggianello e Terranova di Pollino.	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
COMUNE DI SENISE	Grande Attrattore invaso di Monte Cotugno	€ 5.162.200,00	€ 5.162.200,00	€ 4.159.181,49
COMUNE DI VIGGIANELLO	Waterand Pollino "il ciclo dell'acqua"	€ 1.960.000,00	€ 1.960.000,00	0
COMUNE DI SAN COSTANTINO ALBANESE	Realizzazione di uno Sky-Flier (Volo dell'Aquila)	€ 1.568.000,00	€ 1.568.000,00	€ 1.417.986,57
COMUNE DI TERRANOVA DEL POLLINO	Pollino Bike Park – Natura e benessere	€ 1.372.000,00	€ 1.372.000,00	0
Totale		€ 10.200.000,00	€ 10.200.000,00	€ 5.977.167,34

Per quanto riguarda gli interventi da realizzarsi nei comuni di Viggianello e Terranova di Pollino i progetti inizialmente previsti non sono stati attivati perché presentavano criticità ambientali di inserimento nel contesto naturale. Per affrontare la problematica la Cabina di Regia del Progetto Integrato Sistema Locale di Offerta Turistica Pollino Lucano ha organizzato una serie di incontri mirati a coinvolgere i soggetti, pubblici e privati, direttamente interessati. Nella riunione del Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del 16 marzo 2018 sono stati definitivamente approvate le proposte progettuali presentate dai due Comuni.

Sempre in riferimento alla Linea di intervento 3 e in attuazione di quanto stabilito dal Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del P.S.S. nella seduta del 17 giugno 2011, la Giunta Regionale con D.G.R. n. 1052 del 20 luglio 2011 ha approvato la "Disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni e di contributi per eventi di valorizzazione del territorio interessato dal Programma Speciale Senisese" per un importo complessivo iniziale di € 100.000,00. Mentre con la D.G.R. n. 1059 del 20.07.2011 è stato approvato il progetto di costruzione della "Rete Teatrale Lucana: Teatro Vegetale" al fine della valorizzazione artistico culturale dell'area interessata dal Programma Speciale Senisese per un importo complessivo di € 130.000,00.

Per quanto riguarda gli eventi di valorizzazione del territorio del Senisese di seguito è riportata una tabella riepilogativa con le iniziative finanziate.

Tabella n. 13 - Eventi di valorizzazione del territorio del Senese Linea di intervento 3

Ente proponente	Iniziative finanziate	Programmato	Impegnato	Speso
COMUNE DI FARDELLA	Sfilata di abiti da sposa, mostra permanente sui 150 dell'Unità d'Italia, escursioni con i bambini, convegno sul ruolo della donna nella famiglia, serata musicale - Serata dedicata ai ragazzi in età scolare per incentivarli allo studio delle lingue straniere. - Manifestazione per il Gemellaggio del Comune di Fardella con la città polacca di Pienienzno		23.950,00	€ 20.660,00
COMUNE DI VIGGIANELLO	RIDIPOLLINO- Festival della Risata		€ 29.801,00	€ 28.388,25
COMUNE DI CHIAROMONTE	Manifestazione musicale culturale "AGGLUTINATION METAL FESTIVAL XVII edizione e promozione dell'identità storica del territorio ai fini turistici e culturali"		62.800,00	€ 58.405,00
COMUNE DI CALVERA	Il bello e il brutto del paese, festa padronale di San Gaetano, edizione del Kalauras -Festival, premiazione di concorso fotografico, a piedi in bici e a cavallo		1.950,00	0
COMUNE DI CASTRONUOVO S.ANDREA	Terra di Fede, Storia e Cultura		26.000,00	€ 19.475,33
COMUNE DI CERSOSIMO	Estate Cersosimese 2011-2012		6.360,00	3.075,00
COMUNE DI SAN COSTANTINO ALBANESE			7.500,00	€ 2.117,94
COMUNE DI SAN PAOLO ALBANESE	Settimana della cultura – Rassegna di musica – Rassegna di teatro – Manifestazioni Sportive - Attività balneari - Attività termali- Partecipazione a manifestazioni - Materiale promozionale e campagne pubblicitarie		30.344,00	€ 24.114,00
COMUNE DI SAN SEVERINO LUCANO	Festival Internazionale Gregorio Strozzi		23.075,00	23.075,00
COMUNE DI SENISE	La partita del cuore "Superiamo le barriere"		65.000,00	€ 63.616,43
GAL La cittadella del Sapere			6.500,00	€ 5.078,00
			€ 283.280,00	€ 248.004,95



6. Linea di intervento 4

“Accompagnamento alla progettazione e assistenza tecnica per l’attuazione del Programma”

Obiettivo

Accrescere stabilmente la capacità dei soggetti coinvolti nelle attività di progettazione ed attuazione integrata degli interventi.

Ambiti di intervento

La linea di intervento 4 prevede l’attività di animazione territoriale ed accompagnamento del processo di costruzione dei progetti integrati, il supporto metodologico e specialistico per la definizione degli interventi progettuali, il supporto tecnico per l’attuazione degli interventi.

Le attività prevedono il costante raccordo tra attori territoriali, in particolare le amministrazioni pubbliche locali, e le strutture regionali coinvolte nel processo di selezione ed attuazione degli interventi previsti dai progetti integrati di attuazione del Programma, in un quadro di cooperazione interistituzionale rafforzata che agevoli i processi di adeguamento ed aggiornamento dei contesti normativi ed amministrativi di settore.

Le attività punteranno, inoltre, ad innalzare le capacità tecniche ed amministrative dei soggetti attuatori pubblici in ordine all’attivazione dei progetti integrati previsti dal Programma, al fine di accrescerne e misurarne l’efficienza e l’efficacia.

Il supporto al partenariato economico e sociale sarà un altro ambito di intervento previsto.

La linea di intervento 4 assicurerà il supporto all'implementazione del monitoraggio e controllo degli interventi attuativi dei progetti integrati e prevede la predisposizione di supporti informativi per dare pubblicità al Programma ed agli interventi previsti.

La dotazione finanziaria dovrà essere stabilita con successivi atti da parte della Giunta Regionale.

In attuazione di quanto deciso dal Comitato di Coordinamento e Monitoraggio nelle seduta del 07.04.2009 e attuato con D.G.R. n. 751/2009 e dal Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del 05 luglio 2011 e attuato con D.G.R. n. 935/2011 l'importo complessivo stabilito è di € 790.000,00.

Le attività afferenti alla linea di intervento 4 sono indicate nella tabella seguente:

Tabella n. 14 – Linea di intervento n. 4

ATTIVITA'	Programmato	Impegnato	Speso
Accompagnamento alla progettazione e assistenza tecnica	€ 290.000,00	€ 290.000,00	0
Concorso di idee per l'ideazione del logo del PSS	€ 3.867,37	€ 3.867,37	€ 3.867,37
Gestione Avvisi Pubblici di cui alla Linea di intervento 2	€ 339.162,40	€ 339.162,40	€ 297.398,40
Gestione Avvisi Pubblici di cui alla Linea di intervento 2	€ 245.300,00	€ 245.300,00	€ 170.229,00
Totale	€ 878.329,77	€ 878.329,77	€ 471.494,77

7. Avanzamento della spesa al 31.03.2019

L'avanzamento della spesa al 31.03.2019 raggiunge i 18,5 milioni di euro, pari al 71% circa rispetto alle risorse impegnate che ammontano a circa 26 milioni di euro. Le risorse impegnate, rispetto alla dotazione finanziaria, raggiungono il 74% circa.

Nella tabella seguente si riporta in dettaglio l'avanzamento finanziario delle Linee di Intervento del Programma Speciale Senese.

Tabella n. 15 – Avanzamento Finanziario

Linea di intervento	Descrizione	Importo	Importo Pre-impegnato/ programmato	Importo Impegnato	Importo Liquidato
Linea di intervento 1	Progetto integrato relativo all'offerta locale di servizi pubblici e collettivi	€ 5.500.000,00	€ 0,00	€ 5.350.659,20	€ 4.501.975,26
Linea di intervento 2	Progetto integrato sistema produttivo locale del senese	€ 17.391.929,04	€ 0,00	€ 7.970.654,65	€ 6.296.027,04
Linea di Intervento 3	Progetto Integrato sistema locale di offerta turistica Pollino- Lucano	€ 11.318.070,96	€ 300.000,00	€ 11.777.550,96	€ 7.259.113,61
Linea di intervento 4	Accompagnamento alla progettazione e assistenza tecnica per l'attuazione del programma	€ 790.000,00	€ 0,00	€ 878.329,77	€ 471.494,77
	Totale	€ 35.000.000,00	€ 300.000,00	€ 25.977.194,58	€ 18.528.610,68
Totale importo impegnato - programmato			€ 26.277.194,58		